




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด
(รายละเอียดแบบแปลนตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดกำหนด)
หมู่ที่ ๓ ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด ได้ทำสัญญาจ้างโครงการซ่อมแซมต่อเติมอาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด หมู่ที่ ๓ ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา กับ ห้างหุ้นส่วน
จำกัด พังงาค้าววัสดุ โดย นายไพศาล ทรัพย์เพิ่ม ในวงเงิน ๖,๐๔๗,๐๐๐.-บาท (หกล้านบาทหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดดที่ ๑๐๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังงาค้าววัสดุ โดย นายไพศาล ทรัพย์เพิ่ม ได้มีหนังสือส่งมอบงานจ้าง
งวดที่ ๒ เป็นเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ เป็นจำนวนเงิน ๘๔๖,๕๘๐.- บาท (แปดแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบ
บาทถ้วน) จึงนัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ ที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา
๑๐.๓๐ น. ณ สถานที่โครงการดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายศรีวิส ยงยุทธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด